

СОГЛАСОВАНО:
Гл. специалист отдела архитектуры и
строительства В.В. Минякова
И.В. Минякова
"13" Май 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник финансового отдела Осиповичского
районного исполнительного комитета
А.В. Самченко
"13" Май 2023 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
Осиповичского районного исполнительного
комитета
А.И. Гончаров
"13" Май 2023 г.



ПЛАН
благоустройства придомовой территории населенных пунктов Осиповичского района на 2023 год

№	Наименование объекта	Сроки проведения благоустройства		Стоимость, проведения замены благоустройства, руб.		Использовано средств на 01.01.2023, руб.	План финансирования 2023 года, руб.		кредиторская задолженность на 01.01.2023	районный бюджет
		начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	стоимость работ на 2023 год, в том числе		
Выполнение подрядных работ										
1	Благоустройство придомовой территории жилого дома №57а по ул. Сумченко в г.Осиповичи	май 2023	июнь 2023	102 644,41	99 292,00	-	99 292,00	-	-	99 292,00
2	Благоустройство придомовой территории жилого дома №20 по ул.Поселок Советский в г.Осиповичи	май 2023	июнь 2023	75 019,80	73 838,00	-	73 838,00	-	-	73 838,00
Итого по разделу:				177 664,22	173 130,00	-	173 130,00	-	-	173 130,00
Разработка проектной документации										
1	Благоустройство придомовой территории жилого дома №57а по ул. Сумченко в г.Осиповичи	март 2023	май 2023	6 466,84	6 466,84	-	6 466,84	-	-	6 466,84
2	Благоустройство придомовой территории жилого дома №20 по ул.Поселок Советский в г.Осиповичи	март 2023	апрель 2023	4 514,32	4 514,32	-	4 514,32	-	-	4 514,32
Итого по разделу:				10 981,16	10 981,16	-	10 981,16	-	-	10 981,16
Затраты организации, осуществляющей технический надзор										
1	Благоустройство придомовой территории жилого дома №57а по ул. Сумченко в г.Осиповичи	-	-	-	736,75	-	736,75	-	-	736,75
2	Благоустройство придомовой территории жилого дома №20 по ул.Поселок Советский в г.Осиповичи	-	-	-	547,88	-	547,88	-	-	547,88
Итого по разделу:				-	1 284,62	-	1 284,62	-	-	1 284,62
Итого:				-	185 395,78	-	185 395,78	-	-	185 395,78